

**國立臺東大學校務基金管理委員會**  
**105 學年度第 2 學期第 1 次會議紀錄**

時間：106 年 2 月 15 日（三）中午 12 時 10 分

地點：行政服務大樓四樓簡報會議室

主席：曾校長耀銘

出席、列席人員：如簽到冊

紀錄：楊純菁

**壹、主席致詞(略)**

**貳、確認上次會議紀錄及決議執行情形**

| 105 學年度第 1 學期第 2 次會議決議執行情形(105.12.6) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 報告事項、本校 106 校區建築維護計畫。                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |
| 決 定                                  | 有關 106 年度臺東校區耐震補強工作，除優先辦理中正堂及科學館補強外，其餘補強或拆除緩議。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |
| 執 行 情 形                              | 總務處營繕組：<br>1. 中正堂補強已辦理委託設計監造服務，嗣設計方案完成審查後辦理工程招標。<br>2. 科學館洽建築師初勘中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |
| 預定完成日期                               | 106.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 管考情形 |  |
| 提案一、本校 106 年度預算分配案，請討論。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |
| 提案單位：主計室                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |
| 決 議                                  | 一、資本門—106 年度各項行政、教學及研究設備費與專案計畫各項經費分配數，依主計室建議核列數分配。<br>二、資本門—106 年度學院、系、所設備費分配數，依主計室建議核列數分配。<br>三、106 年度統籌設備項目及經費（資本門）核定如附表一(p.24-26)；支用細項請詳見核定表備註欄。<br>四、經常門—106 年度各單位經費業務費分配數--教學研究及訓輔成本部分，依主計室建議核列數分配。<br>五、經常門—106 年度學院、系、所經費業務費分配數--教學研究及訓輔成本，依主計室建議核列數分配。<br>六、經常門—106 年度由學校統籌經費分配(各中心、各學院業務費分配差額)，依主計室建議核列數分配。<br>七、經常門—106 年度各單位經費業務費分配數—管理與總務成本部分，依主計室建議核列數分配。<br>八、106 年度專款專用項目及經費核定如附表二(p.26-35)；支用細項請詳見核定表備註欄。<br>九、附帶決議：<br>(一)為永續維護校區電機設備，請 <u>總務處</u> 研議聘任技術師以專責維護本校中水機房。<br>(二)為提升經費使用效益，請 <u>運動競技學士學位學程</u> 辦理參賽經費時加會教務處、辦理借用訓練場地時加會總務處。<br>(三)為鼓勵系所辦理各式展演活動，106 年度師範學院、人文學院各增列 |      |  |

|                                                                             |                                                                                                                         |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                             | <b>【院活動周經費】20 萬元，由學院統籌規劃核撥。</b>                                                                                         |      |  |
| 執行情形                                                                        | 主計室：已依會議決議分配 106 年度預算。<br>總務處：研議人員資格後簽辦。<br>運動競技學士學位學程：照案辦理。<br>師範學院：有關 106 年度【院活動周經費】依決議事項辦理。<br>人文學院：【院活動周經費】依決議事項辦理。 |      |  |
| 預定完成日期                                                                      | 106.                                                                                                                    | 管考情形 |  |
| 提案二、本校 106 年度校務基金投資規劃-以存放金融機構為主要投資項目案，請討論。<br>提案單位：總務處出納組                   |                                                                                                                         |      |  |
| 決議                                                                          | <b>照案通過。</b>                                                                                                            |      |  |
| 執行情形                                                                        | 總務處出納組：依決議事項辦理。                                                                                                         |      |  |
| 預定完成日期                                                                      | 106.12.31                                                                                                               | 管考情形 |  |
| 提案三、申請增列 105 年第一學生宿舍不敷支應之公共用電費用計 212 萬 3,484 元整，由宿舍收入轉支，請核備。<br>提案單位：學務處生輔組 |                                                                                                                         |      |  |
| 決議                                                                          | <b>同意核備，由宿舍收入轉支。</b>                                                                                                    |      |  |
| 執行情形                                                                        | 學務處生輔組：已完成水電費請購。<br>主計室：12 月 15 日撥付款項於計畫 105T300-27 項下。                                                                 |      |  |
| 預定完成日期                                                                      | 105.12.15                                                                                                               | 管考情形 |  |
| 提案四、修正「國立臺東大學碩士在職專班及進修學士班經費收支管理要點」第 5 點第 1 款，請討論。<br>提案單位：教務處註冊組            |                                                                                                                         |      |  |
| 決議                                                                          | <b>照案通過。</b>                                                                                                            |      |  |
| 執行情形                                                                        | 教務處註冊組：<br>1. 函知校內各相關單位。<br>2. 更新網頁法規。                                                                                  |      |  |
| 預定完成日期                                                                      | 106.02                                                                                                                  | 管考情形 |  |
| 提案五、修正「國立臺東大學教學助理、課輔助理制度實施要點」第 8 點，請核備。<br>提案單位：教務處教發中心                     |                                                                                                                         |      |  |
| 決議                                                                          | <b>同意核備。</b>                                                                                                            |      |  |
| 執行情形                                                                        | 教務處教發中心：<br>1. 函知校內各相關單位。<br>2. 公告於教發中心網頁。                                                                              |      |  |
| 預定完成日期                                                                      | 106.02                                                                                                                  | 管考情形 |  |

|                                                          |                                                        |      |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--|
| 提案六、新訂「國立臺東大學校園安全值勤人員值勤費發放標準表」，請討論。<br>提案單位：學務處軍訓暨校安中心   |                                                        |      |  |
| 決 議                                                      | 照案通過。                                                  |      |  |
| 執 行 情 形                                                  | 學務處軍訓暨校安中心：本案業簽奉核定，於 106 年 1 月 1 日正式施行。                |      |  |
| 預定完成日期                                                   | 105.12.28                                              | 管考情形 |  |
| 提案七、新訂「國立臺東大學理工學院教學助理與課輔助理學習制度實施原則」，請核備。<br>提案單位：理工學院    |                                                        |      |  |
| 決 議                                                      | 同意核備。                                                  |      |  |
| 執 行 情 形                                                  | 理工學院：上載本院網頁及周知本院各學系(學程)。                               |      |  |
| 預定完成日期                                                   | 106.02                                                 | 管考情形 |  |
| 提案八、新訂「國立臺東大學理工學院補助教學作業原則」，請核備。<br>提案單位：理工學院             |                                                        |      |  |
| 決 議                                                      | 同意核備。                                                  |      |  |
| 執 行 情 形                                                  | 理工學院：上載本院網頁及周知本院各學系(學程)。                               |      |  |
| 預定完成日期                                                   | 106.02                                                 | 管考情形 |  |
| 提案九、修正學術審議委員會通過之「國立臺東大學獎勵特殊優秀人才要點」法規，請審議。<br>提案單位：秘書室    |                                                        |      |  |
| 決 議                                                      | 照案通過。                                                  |      |  |
| 執 行 情 形                                                  | 秘書室：各項法規業已於各單位網頁更新。                                    |      |  |
| 預定完成日期                                                   |                                                        | 管考情形 |  |
| 提案十、修正行政會議通過之「國立臺東大學圖書資訊館場館管理要點」等 3 項法規，請審議。<br>提案單位：秘書室 |                                                        |      |  |
| 決 議                                                      | 照案通過。                                                  |      |  |
| 執 行 情 形                                                  | 秘書室：各項法規業已於各單位網頁更新。                                    |      |  |
| 預定完成日期                                                   |                                                        | 管考情形 |  |
| 提案十一、本校 106 年財務規劃報告書(草案)，請討論。<br>提案單位：研發處                |                                                        |      |  |
| 決 議                                                      | 請研發處提交校務會議審議前送各單位再行檢視所屬資料，並參酌其他單位修正學務處資料。              |      |  |
| 執 行 情 形                                                  | 研發處：依決議事項辦理；本案業經 105 學年度第 1 學期期末校務會議(105.12.22)通過報部備查。 |      |  |
| 預定完成日期                                                   | 106.03.                                                | 管考情形 |  |

|                                         |                                                                                        |      |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 臨時提案一、修正「國立臺東大學理工學院獎勵期刊分級原則」，請討論。       |                                                                                        |      |  |
| 提案單位：理工學院                               |                                                                                        |      |  |
| 決 議                                     | 照案通過。                                                                                  |      |  |
| 執 行 情 形                                 | 理工學院：上載本院網頁及周知本院各學系(學程)。                                                               |      |  |
| 預定完成日期                                  | 106.02                                                                                 | 管考情形 |  |
| 臨時提案二、新訂「國立臺東大學外國學生來校短期研修收入收支管理要點」，請討論。 |                                                                                        |      |  |
| 提案單位：研發處                                |                                                                                        |      |  |
| 決 議                                     | 修正第 3 點「 <u>、<br/>、<br/>、百分之四</u> 十分配至該生所屬系、所、學位學程； <u>百分之四</u> 十分配至研究發展處統籌使用。」，餘照案通過。 |      |  |
| 執 行 情 形                                 | 研發處：本案修正後業經 105 學年度第 1 學期期末校務會議(105.12.22)通過                                           |      |  |
| 預定完成日期                                  | 105.12.22                                                                              | 管考情形 |  |

決定：確認。

### 參、重要案件管考：

| 項目                                  | 承辦單位          | 預定完成<br>期限(年/<br>月) | 已辦理進度<br>(經費支用情形)                                            | 預定辦理事項                    | 備註                                                |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 臺東校區忠孝樓<br>宿舍營運案                    | 學務處<br>生輔組    | 105.12.31           | 執行 46%，動支 60%，<br>相關設備均完成請購。<br><br>本案總經費 227 萬<br>5,605 元整。 | 105 年度經費未動支<br>部分繳回校務基金。  | 依據 104 學年<br>度第 2 學期第<br>3 次校務基金<br>管理委員會<br>決議辦理 |
| 無線網路補強建<br>置案                       | 圖 書 資 訊<br>館  | 106.03              | 業於 106.1.4 決標，履<br>約期限為 60 天。<br><br>本案總經費 200 萬元<br>整。      | 預計於 2 月初開始施<br>工，2 月中旬完成。 | 依據 105 學年<br>度第 1 學期第<br>2 次校務基金<br>管理委員會<br>決議辦理 |
| 第一學生宿舍建<br>置飲用水中央系<br>統設備及汰換飲<br>水機 | 學務處           | 106.2.12            | 總務處辦理招標中。<br><br>本案總經費 127 萬<br>2,500 元整。                    | 106.1.15 辦理招標。            | 依據 105 學年<br>度第 1 學期第<br>2 次校務基金<br>管理委員會<br>決議辦理 |
| 教育部「尼伯特<br>颱風第一期災後<br>復建」計畫         | 總 務 處 營<br>繕組 |                     | 執行情形詳如下(附表<br>(p5-9))。<br>本案配合款 300 萬<br>元，總經費 2800 萬元<br>整。 | 持續辦理災修工程。                 | 依據 105 學年<br>度第 1 學期第<br>2 次校務基金<br>管理委員會<br>決議辦理 |

決定：洽悉。

國立臺東大學尼伯特颱風災害修復所需經費統計表

| 項次 | 優先序列 | 工程名稱                                       | 預算金額<br>(萬元) | 修復內容                                                                                                                  | 期程目標   | 目前辦理情形                                     |
|----|------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 1    | 災中緊急搶修                                     | 110.00       | 兩校區道路搶通、毀損燈具及設施拆除，樹木廢棄物清運。                                                                                            | 1 週內   | 已完成                                        |
| 2  |      | 電力系統緊急搶修                                   | 15.00        | 主要電力室外機箱、配電盤搶修。                                                                                                       |        | 已完成                                        |
| 3  |      | 水系統緊急搶修                                    | 15.00        | 各建築物主要供水幹管、水塔修復。                                                                                                      |        | 已完成                                        |
| 4  |      | 空調系統緊急搶修                                   | 15.00        | 主要空調設備修復。                                                                                                             |        | 已完成                                        |
| 5  |      | 電梯修復工程                                     | 60.00        | 校本部理工學院電梯故障 2 座、師範學院故障 1 座、人文學院故障 1 座、第二宿舍故障 2 座，行政大樓故障 1 座。臺東校區行政大樓故障 1 座、忠孝樓故障 1 座、活動中心故障 1 座。                      | 開學前完成  | 已完成                                        |
| 小計 |      |                                            | 215.00       |                                                                                                                       |        |                                            |
| 6  | 2    | 校本部環校路照明災修工程                               | 363.00       | 校本部：<br>1.環校道路燈桿損壞約 95 支。<br>2.燈具損壞更換約 143 盞。<br>3.基座修復 16 座、控制箱修復 6 組。                                               | 開學前完工。 | 環校路主要燈具已於開學前完成，全工程於 9 月 18 日完工，10 月 5 日驗收。 |
| 7  |      | 國立臺東大學尼伯特風災師範及理工學院屋瓦修復工程                   | 102.00       | 因教育部災修補助經費不足，經 105 年 8 月 11 日屋頂受損後續處理方向現勘決議，師範學院及理工學院以原設計屋瓦先行修復，較大破損面積嗣後改採鋼瓦修復，師範學院修復面積約 384.48m2、理工學院修復面積約 308.19m2。 | 開學前完工。 | 全工程於 9 月 6 日完工，10 月 14 日驗收。                |
| 8  |      | 國立臺東大學人文學院 5 樓中庭採光罩玻璃及演藝廳週邊雨遮玻璃尼伯特颱風災害修復工程 | 102.39       | 修復人文學院 5 樓中庭採光罩玻璃計 50 片、演藝廳週邊雨遮玻璃計 45 片等大型特殊玻璃及演藝廳採光罩骨架修復。                                                            | 開學前完工。 | 全工程於 9 月 2 日完工，9 月 21 日驗收。                 |

|    |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                            |
|----|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 國立臺東大學尼伯特風災裝修復原工程        | 170.00 | 修復本校校本部第一宿舍及臺東校區忠孝樓宿舍約 48 間宿舍天花板裝修；校本部理工、師範、人文學院、行政大樓、臺東校區教學大樓等教學空間約 27 間教室之天花板、隔間牆、地板之修復工作。                                                                                                                                                      | 開學前完工。                   | 校本部第一宿舍、臺東校區忠孝樓宿舍及各教學空間已於開學前完成，全工程於 9 月 30 日完工，10 月 19 日完工驗收。              |
| 10 | 國立臺東大學尼伯特風災油漆緊急搶修工程      | 464.00 | 1.第一宿舍油漆面積約 34,950.72 m <sup>2</sup> 。<br>2.忠孝樓油漆面積約 6,043.16 m <sup>2</sup> 。<br>3.行政大樓油漆面積約 648.8 m <sup>2</sup> 。<br>4.人文學院油漆面積約 7,068.14 m <sup>2</sup> 。<br>5.鏡心書院(共同教學大樓)約 4,234.43 m <sup>2</sup> 。<br>6.教學大樓油漆面積約 411.74 m <sup>2</sup> 。 | 開學前完工。                   | 校本部第一宿舍、臺東校區忠孝樓油漆已於開學前完成，全工程於 9 月 13 日完工，105 年 11 月 4 日驗收。                 |
| 11 | 國立臺東大學尼伯特風災鐵捲門復建工程       | 52.00  | 校本部：<br>1.理工學院不銹鋼捲門更換約 8 樘。<br>2.師範學院不銹鋼捲門更換約 1 樘。<br>臺東校區：<br>1.大門自動伸縮門修復約 1 樘。<br>2.演藝廳不銹鋼捲門更換約 1 樘。<br>3.教學大樓不銹鋼捲門更換約 5 樘。                                                                                                                     | 開學前完工。                   | 全工程於 9 月 5 日完工，12 月 6 日完工驗收。                                               |
| 12 | 校園安全監視系統設置(因風災受損)        | 46.80  | 監視器損壞修復 59 部、監控主機損壞修復 4 台、高解析影像光電轉換器損壞修復 4 台。                                                                                                                                                                                                     | 預定 105 年 10 月 31 日前完成修復。 | 全工程於 9 月 10 日完工，10 月 12 日驗收。                                               |
| 13 | 國立臺東大學尼伯特風災理工、師範學院屋瓦修復工程 | 0.00   | 原有屋瓦修復：<br>1.理工學院屋瓦再修復約 400m <sup>2</sup> 、屋瓦全面巡檢加固約 3400m <sup>2</sup> 。<br>2.師範學院屋瓦再修復約 300m <sup>2</sup> 、屋瓦全面巡檢加固約 2750m <sup>2</sup> 。                                                                                                       | 預計 106 年 4 月 30 日完成。     | 理工、師範學院屋頂受損經台灣省土木技師鑑定有施工責任，廠商表示願意先行擱置爭議先行於 106 年 1 月 24 日進場保固修復，施工中，預計 2 月 |

|    |                                  |        |                                                                                       |                        |                                                   |
|----|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                                  |        |                                                                                       |                        | 10 日召開施工說明會。                                      |
| 14 | 國立臺東大學尼伯特風災第二宿舍、機電中心及汙水處理廠屋瓦修復工程 | 219.95 | 原有屋瓦修復：1.第二宿舍屋瓦修復約 100m <sup>2</sup> 、簷瓦加固約 300m。2.機電中心與汙水處理廠屋瓦修復約 65m <sup>2</sup> 。 | 預計 106 年 4 月 30 日完成。   | 第二宿舍經洽設計監造單位現勘後，尚無施工不良之情形，擬續洽原設計建築師協助後續改善方案。      |
| 15 | 國立臺東大學臺東校區教學大樓採光罩修復工程            | 102.39 | 臺東校區教學大樓結構採光罩修復約 50m <sup>2</sup>                                                     | 預定 105 年 11 月 30 日前完成。 | 已於 105 年 10 月 6 日決標，全工程於 12 月 6 日完工，12 月 26 日驗收。  |
| 16 | 臺東校區教學大樓冷卻水塔尼伯特颱風災損修復工程          | 37.00  | 原有損毀冷卻水塔拆除運棄，並更換教學大樓冷卻水塔乙座。                                                           | 預定 105 年 11 月 30 日前完成。 | 已於 105 年 10 月 18 日決標，全工程於 11 月 23 日完工，12 月 1 日驗收。 |
| 17 | 國立臺東大學理工學院露臺改建工程(風災損毀修復)         | 32.00  | 修復理工學院 1 樓露臺約 105m <sup>2</sup> 。                                                     | 預定 105 年 11 月 30 日前完成。 | 本工程已於 105 年 11 月 1 日竣工，11 月 28 日驗收。               |
| 18 | 國立臺東大學尼伯特風災臺東校區教學大樓圍牆災後修復工程      | 88.75  | 傾倒圍牆拆除及修復約 100m。                                                                      | 預定 106 年 2 月 30 日前完成。  | 已洽鐵路局釐清該管宿舍影響範圍，招標文件陳核中。                          |

|       |   |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                             |
|-------|---|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 19    |   | 國立臺東大學尼伯特風災活動中心暨體育館鋼製屋頂修復工程 | 400.00   | 校本部活動中心體育館頂棚修復約 221m <sup>2</sup> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 預定 106 年 5 月 30 日前完成。                             | 案經台灣省土木技師鑑定無設計施工責任，擬洽原設計建築師協助後續改善方案。                                        |
| 20    |   | 國立臺東大學尼伯特風災校名招牌修復工程         | 162.00   | 修復本校受損校名招牌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 預定 106 年 5 月 30 日前完成。                             | 預計另擬改設於行政大樓樓頂，新方案刻由校園規劃委員會審議中。                                              |
| 21    |   | 雜項及小額修復(第一階段)               | 242.73   | 1.先行緊急搶修前後三批宿舍及教學空間玻璃，修復約 120 片。<br>2.第一宿舍、第二宿舍、忠孝樓必要之鋁門窗整修約 80 樘，更換 8 樘。<br>3.行政大樓 2 樓欄杆、師範學院 A 棟 4、5 樓欄杆修復。<br>4.人文學院空心磚牆修復。<br>5.忠孝樓宿舍窗簾修復。<br>6.行政大樓膨脹水箱修復。<br>7.各建物漏水處理。<br>8.屋瓦及受損雜物緊急清理。<br>9.損壞設施緊急加固。<br>10.其餘小額修繕及安全鑑定工作。                                                                                                             | 宿舍及教學空間已於開學前完成，餘預定 105 年 12 月 31 日前完成修復。          | 依使用單位通報及優先必要之順序辦理。                                                          |
| 小計    |   |                             | 2,585.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                             |
| 第一期合計 |   |                             | 2,800.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                             |
| 22    | 3 | 國立臺東大學尼伯特風災鋼製屋頂修復工程         | 1,574.00 | 校本部：<br>1.人文學院屋頂更換鋼瓦約 3520m <sup>2</sup> 。<br>2.第一宿舍屋頂更換鋼瓦約 1062m <sup>2</sup> 。<br>3.行政大樓頂棚修復約 950m <sup>2</sup> 。<br>4.鏡心書院頂棚修復約 50m <sup>2</sup> 。<br>5.校門口機車棚修復約 680m <sup>2</sup> 。<br>臺東校區：<br>6.中正堂頂棚修復約 1320m <sup>2</sup> 。<br>7.活動中心頂棚修復約 70m <sup>2</sup> 。<br>8.後機車棚頂棚修復約 240m <sup>2</sup> 。<br>9.臺東校區體操館停車棚修復約 50m <sup>2</sup> 。 | 開學前完成各損壞鋼棚拆除，餘嗣專業單位檢討設計後辦理發包，預計 106 年 5 月 31 日完成。 | 為減省經費並尋求耐候性更佳之工法，擬洽專業單位辦理委託設計監造服務，已於 106 年 2 月 3 日開標，預計 2 月 10 日召開設計方案研商會議。 |



|       |   |               |          |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |
|-------|---|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 23    |   | 體育館楓木地板災修工程   | 974.00   | 因地板持續變形，概估已全數損壞，面積約 1900m2。                                                                                                                                                           | 需俟頂棚修復後進場施工，預定 106 年 6 月 30 日前完成。     | 案經台灣省土木技師鑑定無設計施工責任，擬洽原設計建築師協助後續改善方案。 |
| 24    |   | 雜項及小額修復(第二階段) | 12.00    | 部分門牌、門窗、玻璃、欄杆、格柵、裝修等雜項修復。                                                                                                                                                             |                                       | 依使用單位通報及優先必要之順序辦理。                   |
| 第二期合計 |   |               | 2,560.00 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |
| 25    | 4 | 附屬設施及指標系統修復工程 | 547.00   | 各建物欄杆、遮陽格柵、鋁窗帷幕損壞(理工乙處、師範兩扇)、採光罩修復、校本部田徑場跑道、燈具、音響、全大運聖火台、室外籃球場休息區、燈具、籃球架。網球場燈具損壞、圍網損壞、戶外廁所屋頂漏水。臺東校區室外籃球場籃球架損壞。理工學院木平台乙座、湖畔涼亭吹倒修復乙座、校名牌面毀損、人文學院牌面毀損、校園指標立牌 11 面、停車立牌 2 面、指引牌或標示面 20 面。 | 教室與宿舍空間已於開學前完成，餘預定 106 年 6 月 30 日前完成。 | 部分已發包，宿舍空間優先處理，嗣經費核撥後續行辦理招標事宜。       |
| 26    |   | 樹木(喬木、灌木)補植修復 | 350.00   | 喬木折損約 800 棵(240 萬元)、灌木補植(60 萬元)。                                                                                                                                                      | 預計 106 年 6 月 30 日前修復。                 | 嗣經費核撥後續行辦理招標事宜。                      |
| 27    |   | 雜項及小額修復(第三階段) | 298.00   | 部分門牌、門窗、玻璃、欄杆、格柵、裝修等雜項修復。                                                                                                                                                             | 預定 106 年 6 月 30 日前完成。                 | 依使用單位通報及優先必要之順序辦理。                   |
| 小計    |   |               | 1,195.00 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |
| 28    |   | 設備損壞修復及購買     | 695.00   |                                                                                                                                                                                       |                                       | 由各單位依需求順序辦理報廢及請購程序。                  |
| 第三期合計 |   |               | 1,890.00 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |
| 總計    |   |               | 7,250.00 |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |

#### 肆、討論事項：

提案一：申請增列 105 年第二學生宿舍不敷支應之公共用電費用計 25 萬 1,442 元整，由宿舍收入轉支，請核備。

(提案單位：學務處生活輔導組)

說明：依據 104 學年度第 1 學期第 3 次校務基金管理委員會決議，編列 5,500,000 元做為第二學生宿舍工讀、業務、修繕及公共水電等用途。然第二學生宿舍截至 11 月 15 日，本年度已支應維護修繕費用、業務、水電及工讀金共 4,999,686 元，結餘經費僅剩 314 元，結算二宿 105 年 11 月份公共用電支出為 182,951 元，水費支出為 68,491 元，小計 251,442 元，如按本金額陳請購作業，宿舍經費不敷支應。案經同意緊急先行動支將 11 月份之水電費 251,442 元，由宿舍收入轉入宿舍經費項下支應，擬請同意核備。簽呈資料如附件冊 1，p3。

**決議：同意核備，由宿舍收入轉支。**

提案二：本校受教育部補助辦理 106 學年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」，提撥自籌款新臺幣 24 萬 5,217 元事宜，請討論。

(提案單位：學務處心輔組)

說明：

- 一、依據教育部 106 年 1 月 17 日臺教學(四)字第 1060008657A 號函辦理(如附件)。
- 二、106 學年度招收及輔導身心障礙學生工作計畫總經費計 269 萬 2167 元，教育部核定補助 244 萬 6950 元(90.89%)，依規定本校應提撥補助額度之 9.11%配合款，計新臺幣 24 萬 5,217 元。
- 三、本計畫配合款申請書已陳核，依審議層級規定提交校務基金管理委員會審核。
- 四、檢附計畫配合款申請書、教育部核定補助函文及教育部補助經費核定清單如附件冊 1，p.4-5。

**決議：同意補助配合款 24 萬 5,217 元，所需經費由研發處「專案計畫配合款」項下支應。**

提案三：經濟部中小企業處 106 年度補助公民營機構設置中小企業創新育成中心計畫，擬申請本校配合款新臺幣 315,000 元，請討論。

(提案單位：產推處產學營運及創新育成中心)

說明：

- 一、依據本校「計畫配合款申請要點」第五點第二項規定，「核定補助計畫案總金額經費 200 萬元以上，未達 500 萬元者」，提校務基金管理委員會審核。
- 二、旨揭計畫執行起迄日期自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止。計畫核定後之計畫總金額為 450 萬元，申請本校配合款比例 7%，金額 315,000 元，相關資料請參閱附件冊 p.6-9。

**決議：同意補助配合款 31 萬 5,000 元，所需經費由研發處「專案計畫配合款」項下支應。**

提案四：臺東校區教學大樓 5 樓 T503 教室擬建置「EMBA 個案教室」所需經費 189 萬 7,000 元，請討論。

(提案單位：產學營運暨推廣教育處)

說明：

一、為 106 學年度 EMBA 專班於臺東校區教學大樓 5 樓 T503 教室擬建置「EMBA 個案教室」，為求教室品質，以臺北科技大學 EMBA 個案教室為參考範本，擬採統包方式辦理，透過監造確保完工品質。

二、預估經費為新臺幣 189 萬 7,000 元，教室初步規畫及詳細經費如附件冊 p.10-15。

決議：

一、同意核撥本案 189 萬 7,000 元，由本校近中長程發展經費支應，如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。

二、個案教室以 29 席為規劃。

提案五：請同意補助核磁共振儀(MNR)貴重儀器耗材及維護費用新臺幣 40 萬元，請討論。

(提案單位：應用科學系)

說明：

一、MNR 需液態氦和液態氮來維護超導磁鐵及儀器維修，每年初估約 40 萬，這筆費用主要由系上老師科技部計畫和系上業務費支出，但因科技部計畫經費減少，維護費造成很大負擔。

二、檢附原簽呈及液態氦和液態氮已產生費用之估價單(暫無法預估全年維修費) 如附件冊 p.16-17。

決議：同意核撥 40 萬元，由本校統籌業務費支應。

提案六：更新資訊工程學系「開放系統與網路應用實驗室」所須經費 147 萬 7,480 元整，請討論。

(提案單位：資訊工程學系)

說明：

一、本系「SEC404 開放系統與網路應用實驗室」自民國 100 年建置迄今已逾五年，主要設備均已超過使用年限。

二、實驗室為本系特有之群組型創新教室設計，除作為平日授課教室外，更是本系辦理高階證照考試認證考場、大學程式能力檢定試場、ITSA & PTC 程式月賽試場、及業界合作教室等多項用途，亦是本系積極爭取教育部教學型計畫的主要場域。

三、該實驗室自建置以來，已協助本系獲得歷年教育部教學型計畫，包括：101 年網路通訊重點領域學程(核定經費:250 萬元)、102 年網路通訊重點領域學程(核定經費 187 萬 5,000 元)、104 年資通訊軟體創新人才推升推廣計畫(核定經費:80 萬元)、105 年資通訊軟體創新人才推升推廣計畫(核定經費:56 萬 2,500 元)，運作績效卓越。

四、鑒於本實驗室國際合作單位-美國紅帽企業，於九月來信通知，自 2017 年起，開課及認證考試環境最低需求須提升至 LEVEL IV，擬依建議規畫提升本實驗室到對應規格。

五、本實驗室目前亦積極爭取 106 年資通訊軟體創新人才推升推廣計畫(申請經費:60 萬元)及 106 年行動寬頻尖端技術課程推廣計畫(申請經費:180 萬元)，惟教育部教學型計畫不補助一般教學用設備，懇請同意以統籌款支應更新教學環境以利後續計畫爭取。

六、檢附經費概算表如下，簽呈及相關資料如附件冊 p.18-22。

## 資訊工程學系 C404 開放系統與網路應用實驗室 更新需求

經費預估表：

| 項次  | 說明                                                                              | 單價     | 數量 | 小計        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|
| 1   | 一般型電腦第 6 代 Core i7 3.4GHz<br>共同供應契約個人電腦之主機第 8 項                                 | 24,707 | 34 | 840,038   |
| 2   | 23.6 吋(含)以上 VA (垂直配向) 面板寬螢幕<br>LED 背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)<br>共同供應契約個人電腦之顯示器第 8 項 | 4,686  | 34 | 159,324   |
| 3   | 32GB DDR4 RAM                                                                   | 6,000  | 34 | 204,000   |
| 4   | Nvidia 獨立顯卡                                                                     | 4,800  | 34 | 163,200   |
| 5   | 熱插拔硬碟抽取盒                                                                        | 700    | 34 | 23,800    |
| 6   | 16 埠 Gigabit 智慧型管理交換器                                                           | 5,000  | 7  | 35,000    |
| 7   | 2 進 2 出 矩陣式螢幕切換器                                                                | 2,500  | 2  | 5,000     |
| 8   | 單槍投影機 4500ANSI 流明(含)以上，SXGA<br>共同供應契約第一組單槍投影機器第 15 項                            | 42,265 | 1  | 42,265    |
| 9   | 投影銀幕電動式 6 呎×8 呎，軸心式管狀馬達<br>共同供應契約第五組投影銀幕第 5 項                                   | 4,853  | 1  | 4,853     |
| 合 計 |                                                                                 |        |    | 1,477,480 |

決議：

- 一、同意核撥 147 萬 7,480 元，由本校近中長程校務發展經費支應，本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。
- 二、請資訊工程學系務須依本校開課人數規範以達設備使用最佳效益。

提案七：有關本校「國立臺東大學理工學院北側水溝整建工程」所須經費 70 萬元整，請討論。  
(提案單位：總務處營繕組)

說明：

- 一、本校理工學院北側既有水溝為 RC 封閉式水溝蓋，為利豪大雨時能快速排水，擬將封閉式水溝蓋改為鍍鋅隔柵板式水溝蓋，所須經費 70 萬元整。
- 二、檢附工程經費概算表、詳細價目表如下，簽呈及相關資料如附件冊 p.23-24。

決議：

- 一、同意核撥本案 70 萬元，由統籌設備費支應，本案如有標餘款應繳回校務基金，不得另行追加運用。
- 二、請總務處持續追蹤理工學院北側校外灌溉水圳管理單位以確保整體疏濬成效。

**國立臺東大學**  
**工程經費概算表**

|      |                              |         |    |
|------|------------------------------|---------|----|
| 工程名稱 | 國立臺東大學理工學院北側水溝整建工程           |         |    |
| 施工地點 | 臺東市大學路二段 369 號               | 工程編號    |    |
| 項 次  | 工 作 項 目                      | 金額(元)   | 備註 |
|      | 工程總預算                        | 700,000 |    |
| 壹    | 發包工程費                        | 683,509 |    |
| 壹.一  | 施工及材料費                       | 596,260 |    |
| 壹.二  | 勞工安全衛生管理費(0.4%)              | 2,385   |    |
| 壹.三  | 工程品質管理費及材料設備檢驗及抽驗費<br>(0.6%) | 3,578   |    |
| 壹.四  | 廠商利潤及管理費(約 7%)               | 41,738  |    |
| 壹.五  | 營造工程保險費(約 1%)                | 7,000   |    |
| 壹.六  | 營業稅((壹.一~五項)*5%)             | 32,548  |    |
|      | 壹項合計                         | 683,509 |    |
| 貳    | 間接費用                         | 16,491  |    |
| 貳.一  | 空氣污染防制費                      | 4,491   |    |
| 貳.二  | 工程管理費                        | 12,000  |    |
|      | 貳項合計                         | 16,491  |    |
|      | 壹+貳項總計                       | 700,000 |    |

國立臺東大學詳細價目表

|      |                          |      |       |        |         |        |
|------|--------------------------|------|-------|--------|---------|--------|
| 工程名稱 | 國立臺東大學理工學院北側水溝整建工程       |      |       |        |         |        |
| 施工地點 | 臺東市大學路二段 369 號           | 工程編號 |       |        |         |        |
| 項次   | 項目及說明                    | 單位   | 數量    | 單價     | 複價      | 編碼(備註) |
| 壹    | 發包工程費                    |      |       |        |         |        |
| 一    | 施工及材料費                   |      |       |        |         |        |
| 一.1  | 既有水溝蓋切割                  | m    | 126   | 100    | 12,600  |        |
| 一.2  | 既有水溝蓋打除、運棄               | 式    | 1     | 30,000 | 30,000  |        |
| 一.3  | 鍍鋅隔柵板(40*100*5cm)材料及組立   | 組    | 97    | 2,400  | 232,800 |        |
| 一.4  | 陰井(62*62*5cm)材料及組立       | 組    | 3     | 3,600  | 10,800  | 含框     |
| 一.5  | 陰井(70*70*5cm)材料及組立       | 組    | 1     | 4,000  | 4,000   | 含框     |
| 一.6  | 鍍鋅角鋼材料及組立(5*5*0.5cm)     | m    | 333   | 320    | 106,560 |        |
| 一.7  | 模板                       | m2   | 45    | 500    | 22,500  |        |
| 一.8  | 鋼筋加工及組立                  | kg   | 150   | 28     | 4,200   |        |
| 一.9  | 植筋 D10mm(含藥劑)            | 孔    | 1,665 | 80     | 133,200 |        |
| 一.10 | 210kgf/cm2 混凝土           | m3   | 6.5   | 2,400  | 15,600  |        |
| 一.11 | 施工機具搬運費                  | 式    | 1     | 4,000  | 4,000   |        |
| 一.12 | 結構物銜接回復費                 | 式    | 1     | 20,000 | 20,000  |        |
|      | 一項小計                     |      |       |        | 596,260 |        |
| 二    | 勞工安全衛生管理費(0.4%)          | 式    | 1     | 2,385  | 2,385   |        |
| 三    | 工程品質管理費及材料設備檢驗及抽驗費(0.6%) | 式    | 1     | 3,578  | 3,578   |        |
| 四    | 廠商利潤及管理費(約 7%)           | 式    | 1     | 41,738 | 41,738  |        |
| 五    | 營造工程保險費                  | 式    | 1     | 7,000  | 7,000   |        |
|      | 一~五項小計                   |      |       |        |         |        |
| 六    | 營業稅((壹.一~五項)*5%)         | 式    | 1     | 32,548 | 32,548  |        |
|      | 總價(總計)                   |      |       |        | 683,509 |        |

臨時提案一：本院獲教育部補助「106 年度人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫—東臺灣飲食的文化觀察、批判與實踐：東大' avuwan 灶咖的跨域創造」新臺幣 5,000,000 元整，依規定擬向學校申請補助金額之 16.7%（新臺幣 1,000,000 元整）以上之配合款，請討論。

（提案單位：人文學院）

說明：

一、依據教育部 106 年 2 月 6 日臺教資(一)字第 1060005405E 號函辦理（附件 1）。

二、計畫期程：106 年 2 月 1 日至 107 年 1 月 31 日。

三、本案為部分補助，受補助學校應提撥教育部補助金額之 20%以上配合款。

四、檢附本校計畫配合款申請表(補助計畫核定後適用)(附件 2)、教育部補助經費核定表(附件 3)。

決議：同意補助配合款 100 萬元，所需經費由本校統籌業務費支應。

臨時提案二：產推處「臺東校區體操館活化規劃案」，所需經費新臺幣 29 萬元整，請討論。

（提案單位：產推處）

說明：

一、體操館因鄰近臺東縣體育場及體育館，民眾運動人潮眾多，產推處與運健中心共同規劃將此棟建物進行局部整修，執行政府部門推動之運動與健康計畫，執行規劃書詳如附件。

二、期盼透過後續計畫經費，將此處打造成智慧化健身運動中心，更能具體落實全縣民眾健康照顧，達成中央全民運動政策外，也是學校與地方及政府關係建立之重要橋梁。

三、整修所需經費為新臺幣 29 萬元整，主要用於場域空間清理、部分設施拆除及採購教學所需設備，經費表詳如附表。其行政所需設備擬透過報廢資源再利用的方式節省支出。

經費概算

| 品名           | 規格   | 數量 | 單價     | 金額     | 備註           |
|--------------|------|----|--------|--------|--------------|
| WC 門組與隔間     | 式    | 1  | 14,000 | 14,000 | 拆除與組裝        |
| 大廳安全隔牆       | 8 尺高 | 1  | 61,000 | 61,000 | 阻隔海綿池之安全維護   |
| 二樓辦公室整修      | 式    | 1  | 36,000 | 36,000 | 隔間、門、輕鋼架、窗簾  |
| 油漆粉刷         | 式    | 1  | 35,000 | 35,000 | 壁癌清除與油漆      |
| 清掃與運除        | 式    | 1  | 30,000 | 30,000 | 室內與室外空間清掃與運除 |
| 線路配置         | 式    | 1  | 38,000 | 38,000 | 網路線、監視       |
| 冷氣移機         | 式    | 1  | 15,000 | 15,000 | 清洗與移機        |
| 水電檢查         | 式    | 1  | 15,000 | 15,000 | 燈具與水電        |
| 教學設備         | 式    | 1  | 46,000 | 46,000 | 瑜珈墊、彈力球、彈力帶等 |
| 總計：新臺幣貳拾玖萬元整 |      |    |        |        |              |

決議：同意核撥本案 29 萬元，由統籌業務費支應。

臨時提案三：為辦理「微曦傳愛—書畫名家暨東師 64 級校友書畫義賣展」所需經費新臺幣 51 萬 863 元整，請討論。

(提案單位：秘書室 公關暨校友服務中心)

說明：

一、105 年，臺東縣遭遇百年強颱尼伯特襲擊，本校亦損失慘重，復建經費高達七千多萬元；唯政府財力吃緊，僅能酌予補助四千餘萬，其餘皆由本校自籌。為籌措風災復建經費，本校 64 級校友領銜發起書畫義賣展活動，邀請國內知名畫家共襄盛舉，以協助本校知本校區活動中心地板修復、臺東校區科學館及體育學系大樓之復建。

二、檢附活動計畫書及經費概算表，詳如附件。

決議：

一、同意核撥 51 萬 863 元，由統籌業務費支應。

二、活動名稱更名為「微曦傳愛—書畫名家暨東師校友書畫義賣展」。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：下午 1 時 30 分。



# 國立臺東大學校務基金管理委員會

105 學年度第 2 學期第 1 次委員會簽到表

會議時間：106 年 2 月 15 日(三)中午 12 時 10 分

會議地點：行政服務大樓 4 樓簡報會議室

| 出席委員  | 簽名  | 列席人員      | 簽名  |
|-------|-----|-----------|-----|
| 曾校長耀銘 | 曾耀銘 | 學務處       | 洪煒建 |
| 陳委員錦忠 | 陳錦忠 | 總務處       | 林俊忠 |
| 張委員永明 | 張永明 | 產推處       | 張瑞宏 |
| 曾委員世杰 | 曾世杰 | 應用科學系     | 邱辰嘉 |
| 李委員玉芬 | 李玉芬 | 資訊工程學系    | 張耀中 |
| 陳委員淑麗 | 陳淑麗 | 主計室       | 鄧子周 |
| 賴委員亮郡 | 賴亮郡 | 公關暨校友服務中心 | 許秀霞 |
| 施委員能木 | 施能木 |           |     |
| 蔡委員西銘 | 蔡西銘 |           |     |
| 林委員雪芳 | 林雪芳 |           |     |
| 施委員孟隆 | 施孟隆 |           |     |
| 陳委員美芬 | 陳美芬 |           |     |
| 張委員育銓 | 張育銓 |           |     |
| 陳委員鵬安 | 陳鵬安 |           |     |
| 黃委員雅淳 | 黃雅淳 |           |     |