

國立台東大學九十二學年度第一學期第二次校務發展委員會紀錄

壹、時間：九十二年十月二十三日（星期四）下午三時十分

貳、地點：進修部會議室

參、主席：郭校長重吉

紀錄：連文祥

肆、出席人員：如簽到名冊

伍、討論議案：

知本校區公共設施工程委託代辦事宜。

決議：

- 一、請總務處就委託國道新建工程局，代辦本校知本校區公共設施工程監造等管理事宜之可行性積極洽談，如獲該局同意既正式委託代辦；至於委託專案管理公司(PCM)採購作業暫緩辦理。
- 二、商請知本校區工程進度督導小組成員王文清及王聖銘兩位老師，協助營繕組與國道新建工程局洽談本委託案，並於二星期內設法確定該局是否有承接意願，並請王組長隨時向校長報告洽談情形。
- 三、於確定該局無意願承接本委託代辦案時，總務處營繕組應立即辦理委託專案管理公司(PCM)招標事宜。
- 四、知本校區公共設施工程「各項工程管理事宜」，不論係委託國道新建工程局或專案管理公司(PCM)辦理，皆以設定九十三年一月底前開工為目標。
- 五、本校知本校區校舍建築有任何實質進度，請秘書室主動告知縣內各相關媒體。